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IN SAMENWERKING MET 

Het aanleggen 
van een 
fietssnelweg 
doorloopt heel 
wat stappen. 
De ontwerpfase, 
waarin een 
geschikt tracé 
wordt gezocht 
en waarin de 
plannen worden 
opgemaakt, en 
de procedurefase 
nemen het 
meeste tijd in 
beslag. Vooral de 
doorlooptijd van 
de procedurefase 
kan sterk variëren 
van project tot 
project. 

PROCESVERLOOP 
AANLEG 
FIETSSNELWEGEN

VOORBEREIDING DRAAGVLAK 
& OPSTART 
PROJECT • �AANSTELLING  

STUDIEBUREAU  

• �BILATERAAL 		
OVERLEG ACTOREN

1
JAAR

ONTWERP TRACÉKEUZE, 
VOORONTWERP
& DEFINITIEF 
ONTWERP

• ��START- EN PROJECTNOTA  

• �OPMAAK ONTWERP- EN 
UITVOERINGSPLANNEN

• ��OPMAAK SAMEN
WERKINGS
OVEREENKOMSTEN

2
JAAR

AANLEG UITVOERING
1

JAAR

PROCEDURES

AANBESTEDING

• ��GRONDVERWERVINGEN

• ��OMGEVINGSVERGUNNING 
(= VROEGERE BOUWVERGUNNING)

• ��AANBESTEDING WERKEN

1/2
JAAR

10
JAAR 


